

沙田至中環綫社區聯絡小組
會展段
第十二次會議會議紀錄

日期： 2019年4月15日（星期一）
時間： 上午11時
地點： 香港灣仔軒尼詩道15號溫沙公爵社會服務大廈202室

出席者：

林靄嫻女士	灣仔西分區委員會主席
許珊珊女士	鷹君物業管理有限公司總物業經理
黎凱宏先生	S.H.K.物業管理有限公司 (新鴻基中心及海港中心代表)
鄭偉華先生	萬麗海景酒店工程總監
方錦基先生	僑樂服務管理有限公司（會展廣場）物業經理
馮卓勤先生	香港會議展覽中心代表
鍾倩文女士	香港貿易發展局會展中心副主管
羅國章先生	香港君悅酒店工程總監
胡惠忠先生	灣景國際代表
陳傳銘先生	富城停車場管理有限公司高級經理

政府部門代表：

劉子揚先生(聯席主席)	路政署鐵路拓展處工程師
歐陽偉文先生	灣仔民政事務處聯絡主任主管（西）
李乃揚先生	香港警務處灣仔區交通隊主管
陳嘉龍先生	地政總署鐵路發展組項目測量師

香港鐵路有限公司（港鐵公司）代表：

陳婉欣小姐（聯席主席）	助理公共關係經理－項目及物業
招兆文先生	高級建造工程師
姚志安先生	高級建造工程師
陳永賢先生	一級統籌工程師
麥仲恒先生	一級環境工程師
姚欣婷女士(會議秘書)	社區聯絡主任

未克出席者：

吳錦津太平紳士	灣仔區議會主席
鄭其建議員	灣仔區議會（軒尼詩選區）
鍾嘉敏議員	灣仔區議會（鵝頸選區）
李均頤議員	灣仔區議會（大佛口選區）
李碧儀議員	灣仔區議會（修頓選區）
鄭琴淵議員	灣仔區議會（愛群選區）
伍婉婷議員	灣仔區議會（銅鑼灣選區）
李德歡先生	灣仔東分區委員會主席
陳篤明先生	尚匯管理處物業經理
陳國棟先生	香港愛護動物協會設施經理
潘女士	香港汽車會行政秘書
林豪明先生	華潤大廈助理總經理
黃景光先生	灣景中心大廈業主立案法團代表
林詩諾女士	中環廣場管理有限公司物業經理
王曉君女士	瑞安中心代表
余浩宏先生	香港演藝學院校園持續發展主管
Mr Ted ALGIRE	海軍商場代表
霍思敏女士	運輸署主要工程部工程師

會議紀要

1. 港鐵公司助理公共關係經理－項目及物業陳婉欣小姐（聯席主席）及路政署鐵路拓展處工程師劉子揚先生（聯席主席）歡迎小組成員出席沙田至中環綫（沙中綫）聯絡小組（會展段）的第十二次會議，並介紹港鐵公司、政府部門代表及會議議程。社區聯絡小組（會展段）成員亦於會上通過第十一次會議的會議紀錄。
2. 港鐵公司一級統籌工程師陳永賢先生以電腦投影片講解沙中綫工程，包括港島段鐵路隧道、會展站工程進展及相關的臨時交通管理措施（請見附件）。陳永賢先生指，會展站及西面連接隧道工程的挖掘工程，已通過有潛在發現未爆戰時炸彈風險的區域，並預計於今年上半年完成所有的大型挖掘工程。在會展站已完成挖掘的位置，將進行餘下的地基工程，包括配合車站出入口及附近設施建造工程而進行的樁柱工程。工程團隊會繼續謹慎進行建造工程，以確保安全及將風險減至最低。同時，車站的結構建造

工程亦已陸續開展。

3. 港鐵公司陳婉欣小姐邀請小組成員發言，各出席者發言重點如下：

討論事項

工程安排

4. 香港君悅酒店工程總監羅國章先生查詢會展站以西的明挖回填隧道的預計施工時間。港鐵公司高級建造工程師招兆文先生回應指現時該明挖回填隧道正進行結構工程，預計於二零二零年完成有關結構。
5. 鷹君物業管理有限公司總物業經理許珊珊女士表示，港鐵公司曾提及考慮於港灣道體育館工地以鑽爆方式進行挖掘工程，現跟進有關情況。港鐵公司陳婉欣小姐回應指，港灣道體育館工地已完成於潛在發現未爆戰時炸彈風險區域的挖掘工作。由於該工地的石層深度較預期為高，因此工程團隊曾一度考慮以鑽爆方式進行挖掘工作，但考慮到附近一帶可能有潛在的炸彈風險，故決定繼續以機械完成餘下的挖掘工程，惟所需的工程時間會較長。工程團隊會繼續盡快完成工程，同時，確保工程安全進行。
6. 萬麗海景酒店工程總監鄭偉華先生反映近日附近工地發出噪音，希望港鐵公司改善有關情況。港鐵公司招兆文先生回應指，現時大部分工序在地底進行。至於部分於地面進行的工程，工程團隊會檢視有關情況，並作出適切的跟進。

工地事宜

7. 鷹君物業管理有限公司許珊珊女士提醒港鐵公司繼續於工地實施適當的防蚊措施。此外，她反映鷹君中心近沙中綫工地圍板的行人路出現積水。港鐵公司招兆文先生回應指，會繼續督促承建商於工地實施適當的防蚊措施，避免蚊蟲滋生，並會要求承建商加強清理該處及工地範圍的積水。

8. 萬麗海景酒店鄭偉華先生建議港鐵公司考慮將工地的流動廁所遷移至距離酒店較遠的位置，以免對酒店住客造成不便。港鐵公司招兆文先生回應指會與承建商檢視工地流動廁所的安排。

其他

9. 香港君悅酒店羅國章先生反映，懷疑因沉降引致酒店外的行人路出現路面不平的情況。港鐵公司陳婉欣小姐回應指，會展站挖掘工程自去年九月復工後，監測數據並未出現達至預設的暫時停工指標的情況。工程團隊會繼續密切監察相關情況，如有需要，會進行適切的道路修復工程。

(會後補註：港鐵公司聯同承建商代表與香港君悅酒店代表於 2019 年 5 月 16 日進行實地視察以了解情況，相關的路面復修工程會在政府部門審批後進行。)

10. S.H.K. 物業管理有限公司代表黎凱宏先生詢問可否減少工程人員於海港中心防火層逗留的時間。港鐵公司陳永賢先生感謝 S.H.K. 物業管理有限公司的幫忙及配合，讓工作人員定期於海港中心拍攝高空工地照片以作工程進度記錄。他表示會提醒工程人員進入大廈前必須配戴工作證以茲識別及於完成拍攝後盡快離開。

11. 萬麗海景酒店鄭偉華先生反映有穿著制服的工人進出酒店範圍。港鐵公司陳婉欣小姐回應指早前收到鄭先生反映有關情況後，工程團隊已隨即與承建商跟進，提醒工人穿著制服時盡量避免於酒店進出。

總結

12. 港鐵公司陳婉欣小姐感謝各代表抽空參與是次會議，是次投影片簡介會上載於沙田至中環綫的網頁 (www.mtr-shatincentrallink.hk) 供市民參考。
13. 會議於上午 11 時 30 分結束。下次會議的日期及地點將另函通知。