

**沙田至中環綫社區聯絡小組**  
**會展段**  
**第七次會議會議紀錄**

---

**日期：** 2016年11月1日（星期二）  
**時間：** 上午11時  
**地點：** 灣仔軒尼詩道15號溫莎公爵社會服務大廈202室

**出席者：**

孫日孝先生	灣仔西分區委員會主席
方錦基先生	僑樂服務有限公司物業經理
許珊珊女士	鷹君中心高級管業經理
陳志雄先生	新鴻基地產發展有限公司分區經理
黃景光先生	灣景中心大廈業主立案法團委員
鄭偉華先生	萬麗海景酒店工程總監
胡惠忠先生	灣景國際工程經理
林豪明先生	華潤大廈助理總經理
劉柏枝先生	會景閣物業經理
胡德生先生	香港會議展覽中心設施規劃及營運部經理
蔡昕循先生	香港君悅酒店代表

**政府部門代表：**

陳仲軒先生(聯席主席)	路政署鐵路拓展處高級工程師
李靄賢女士	路政署鐵路拓展處工程師
陳嘉龍先生	地政總署鐵路發展組項目測量師
薛家輝先生	香港警務處灣仔區交通部主管

**香港鐵路有限公司(港鐵公司)代表：**

胡美鳳女士(聯席主席)	項目傳訊經理
胡嘉麟先生	高級統籌工程師
陳永賢先生	一級統籌工程師
Mr Thomas Barrett	建造經理－沙中綫土木工程
林大章先生	建造經理－沙中綫土木工程
林偉德先生	建造經理－沙中綫土木工程
麥仲恒先生	一級環境工程師

吳天恩女士(會議秘書) 公共關係經理－項目及物業

**未克出席者：**

李寶芳女士	路政署鐵路拓展處工程師
石萬邦先生	運輸署優先鐵路發展工程師
梁麗琮女士	灣仔民政事務處聯絡主任(西)1
吳錦津議員	灣仔區議會主席
李均頤議員	灣仔區議會發展、規劃及交通委員會主席
伍婉婷議員	灣仔區議會銅鑼灣選區議員
鍾嘉敏議員	灣仔區議會鵝頸選區議員
李碧儀議員	灣仔區議會修頓選區議員
陳篤明先生	尚匯物業經理
戴俊偉先生	香港汽車會銷售及市場經理
Mr Pramote Kumwong	海軍商場代表
陳傳銘先生	富城停車場管理有限公司高級經理
陳偉恩先生	瑞安中心物業管理有限公司分區經理

**會議紀要**

1. 港鐵公司項目傳訊經理胡美鳳女士(聯席主席)及路政署鐵路拓展處高級工程師陳仲軒先生(聯席主席)歡迎小組成員及其他人士出席沙田至中環綫(沙中綫)社區聯絡小組(會展段)的第七次會議，並介紹港鐵公司、政府部門代表及會議議程。社區聯絡小組(會展段)成員亦於會上通過第六次會議的會議紀錄。
2. 港鐵公司一級統籌工程師陳永賢先生以電腦投影片簡介沙中綫港島段鐵路隧道及會展站工程進展、將會實施的臨時交通管理措施及社區活動。(請見附件)
3. 港鐵公司胡美鳳女士邀請小組成員發言，各出席者發言重點如下：

**討論事項**

**運送隧道鑽挖機組件事宜**

4. 香港會議展覽中心設施規劃及營運部經理胡德生先生查詢運送隧道鑽挖機組件期間，即十一月三、五、八、十日晚上十時至十二時，有關路面交通

安排及會否臨時封路。港鐵公司建造經理 Mr Thomas Barrett 回應指運送期間無須臨時封路，而運送大型隧道鑽挖機組件的特長貨車將由警察護送，於時段內每十五至二十分鐘往返龍景街工地。港鐵公司胡美鳳女士補充指隧道鑽挖機組件於拆件後仍然較大型，故須由特長貨車運送。運送期間，特長貨車需要緩慢行駛及佔用多於一條行車綫，有關路面的交通情況或會受間歇性影響。[會後備註：隧道鑽挖機已於上述日期順利運送。]

### 工地管理事宜

5. 新鴻基中心及海港中心分區經理陳志雄先生指近期於樓宇感受到的震盪幅度減弱，希望了解影響震盪幅度的因素及相關工程時間表。港鐵公司建造經理－沙中綫土木工程林偉德先生回應指海港中心附近的工地正進行垂直隔牆建造工程，期間鄰近的持分者或會感受到輕微震盪。由於香港地底石層結構複雜，若開挖至較堅硬的石層，打石期間或會產生較明顯的震動，但不會對附近樓宇結構安全造成影響。
6. 陳志雄先生續指時有收到業戶查詢海港中心前工地上的黃色膨潤土儲存缸何時可以移走。港鐵公司林偉德先生指膨潤土儲存缸主要是支援垂直隔牆建造工程，會視乎進度盡快將儲存缸移離現時位置。現時預計儲存缸可於二零一八年初陸續移走。
7. 鷹君中心高級管業經理許珊珊女士指將於二零一七年年中實施的臨時交通管理措施會將會議道東行綫合攏並向北遷移，查詢有關措施會維持至何時。港鐵公司林偉德先生表示有關的交通安排會維持至沙中綫工程完成。許珊珊女士續反映現時工地範圍內發電機出風口位置面向鷹君中心，影響空氣質素，詢問將發電機向海邊方向遷移的可能性。林偉德先生表示工程機械會配合臨時交通管理措施的變動而陸續向北遷移，以騰出空間進行垂直隔牆工程，預計垂直隔牆工程產生的震動與聲響將與現時相若。

8. 許珊珊女士續詢問可否預留行車通道給鷹君中心，以便安排玻璃外牆清洗工程。港鐵公司林偉德先生表示二零一七年中實施臨時交通改道措施後，將可重開通往鷹君中心的行人路，至於行車路則仍未能向鷹君中心方向遷移，現備悉許珊珊女士對工程的關注，會於會後詳細商討有關事宜。
9. 香港君悅酒店蔡昕循先生反映夜間大型機器運作或工程車輛倒車時的警示聲響對酒店住客造成滋擾，查詢會否作出相關的緩解措施。港鐵公司林偉德先生回應指基於安全考慮及有關法例規定，工程車倒車時必須發出警示聲響。港鐵公司會與承建商商討增設隔音設施及降低警示聲響音量的可行性。

## 總結

10. 港鐵公司胡美鳳女士感謝各代表抽空參與是次會議，是次幻燈片簡介會上載於沙田至中環綫的網頁([www.mtr-shatincentrallink.hk](http://www.mtr-shatincentrallink.hk))供市民參考。
11. 會議於上午 11 時 30 分結束。下次會議的日期及地點將另函通知。