

**沙田至中環綫社區聯絡小組  
慈雲山段  
第七次會議會議紀錄**

**日期：** 2015年4月14日（星期二）  
**時間：** 晚上8時正  
**地點：** 九龍慈雲山  
慈樂邨第二期  
齋色園主辦可立小學禮堂

**出席者：**

袁國強議員	黃大仙區議會慈雲西選區區議員
林漢傑先生	黃大仙區議會正愛選區區議員代表
陳美玉女士	慈正邨正康樓互助委員會主席
陳少卿女士	慈正邨正暉樓互助委員會主席
朱貞強先生	慈樂邨樂仁樓互助委員會主席
黃燕芳女士	慈樂邨樂祥樓互助委員會主席
鄭麗卿女士	慈樂邨樂誠樓互助委員會主席
林淑明女士	慈樂邨樂天樓互助委員會主席
翁誠光先生	慈樂邨樂旺樓互助委員會主席
伍銀英女士	慈樂邨樂信樓互助委員會主席
郭耀光先生	慈民邨民裕樓互助委員會主席
陳慧嫦女士	慈康邨康添樓互助委員會主席
鄭惠儀女士	慈康邨康潤樓互助委員會主席

**政府部門代表：**

丁遠志先生(聯席主席)	路政署鐵路拓展處工程師
李振聲先生	運輸署策劃科優先鐵路發展部工程師
陳勇先生	警務處黃大仙警區警民關係組社區聯絡主任
朱劍芳女士	黃大仙民政事務處聯絡主任(北)
陳健敏女士	黃大仙民政事務處聯絡主任(北)
吳錦明先生	房屋事務經理

**香港鐵路有限公司(港鐵公司)代表：**

鄺慶鴻先生(聯席主席)	公共關係經理-工程項目及物業
李永孝先生	高級統籌工程師
賴一星先生	一級統籌工程師
陳瑞宇先生	一級建造工程師-土木

黎錦濤先生  
張可琪小姐(會議秘書)

一級建造工程師-土木  
公共關係主任

**未克出席者：**

李德康先生  
黎榮浩先生  
黃金池先生

簡志豪議員

黃逸旭先生  
何漢文先生

黃錦超博士, MH

靳建聖先生  
蔡沚容女士  
陳廣儀先生  
區廣輝先生  
朱志海先生  
譚永祥先生  
陳少華先生  
王康先生  
蘇章斐先生  
莫蘇明先生  
蔡東冲先生  
任慧卿女士  
梁有媚女士  
曾燕冰女士  
陳銳燦先生  
何韻萍女士  
李淡芳女士  
郭家輝先生  
黃國強先生  
洪楚英先生  
呂焯權先生  
馬楚聰先生

黃大仙區議會關注沙中綫專責小組主席  
黃大仙區議會交通及運輸事務委員會主席  
黃大仙區議會  
政府及公用機構工程計劃工作小組主席  
黃大仙區議會地區設施管理委員會主席暨  
黃大仙區議會鳳德選區區議員  
黃大仙區議會正安選區區議員  
黃大仙區議會慈雲東選區區議員暨  
黃大仙北分區委員會主席  
黃大仙區議會副主席暨  
黃大仙中分分區委員會主席  
慈正邨正和樓互助委員會主席  
慈正邨正德樓互助委員會主席  
慈正邨正遠樓互助委員會主席  
慈正邨正怡樓互助委員會主席  
慈正邨正旭樓互助委員會主席  
慈正邨正泰樓互助委員會主席  
慈正邨正安樓互助委員會主席  
慈正邨正明樓互助委員會主席  
慈樂邨樂滿樓互助委員會主席  
慈民邨民健樓互助委員會主席  
慈康邨康健樓互助委員會主席  
慈康邨康德樓互助委員會主席  
慈康邨康秀樓互助委員會主席  
鳳德邨商戶互助委員會主席  
慈愛苑一及二期業主立案法團主席  
慈愛苑三期業主立案法團主席  
慈安苑(A座)業主立案法團主席  
慈安苑(B座)業主立案法團主席  
鳳德邨業主立案法團主席  
救世軍卜維廉中學校長  
保良局錦泰小學校長  
地政處項目測量師

## **會議紀要**

1. 港鐵公司公共關係經理-工程項目及物業 鄺慶鴻先生 (聯席主席) 歡迎各小組成員出席沙田至中環綫社區聯絡小組(慈雲山段)第七次會議，並介紹港鐵公司及政府部門代表。小組成員於會上通過第六次會議的會議紀錄。
2. 港鐵公司高級統籌工程師李永孝先生及港鐵公司鄺慶鴻先生闡述於三月二十八日在慈雲山慈正邨正暉樓旁工地發生致命工業事故的經過，以及對死者家屬所提供的協助。
3. 港鐵公司一級統籌工程師賴一星先生以電腦投影片匯報沙田至中環綫慈雲山區行人設施改善工程進展及臨時交通管理措施。(請見附件)
4. 港鐵公司鄺慶鴻先生邀請小組成員提出意見，各出席者發言重點如下：

## **討論事項**

### **行人設施的設計**

5. 慈正邨正康樓互助委員會主席陳美玉女士及慈樂邨樂旺樓互助委員會主席翁誠光先生分別指位於鳳德道及蒲崗村道的有蓋行人通道上蓋太高太窄，查詢港鐵公司會否作出改善。
6. 港鐵公司李永孝先生回應在設計有蓋行人通道時，已考慮透光度、通風及外觀等因素，由於有蓋行人通道已進入施工階段，因此設計未能更改。
7. 慈樂邨樂誠樓互助委員會主席鄭麗卿女士要求改善位於慈樂邨樂信樓旁興建中升降機旁的花槽位置作無障礙通道，以方便區內長者及行動不便人士進出屋邨。翁誠光先生亦就此表示關注，並希望索取相關設計圖作參考。
8. 港鐵公司李永孝先生明白地區人士對無障礙通道設置的關注，港鐵公司與房屋署及慈樂邨管理處正商討及跟進改善無障礙通道設計的可行性安排，稍後匯報跟進結果。由於審批需時，預計會於升降機開放給公眾使用之後，才進行此改善工程。

### **行人設施的工程進度**

9. 慈樂邨樂祥樓互助委員會主席黃燕芳女士及黃大仙區議會正愛選區區議員代表林漢傑先生查詢正暉樓旁的行人天橋及升降機工程進度會否受工業事故的調查工作影響。另外，林漢傑先生續查詢，若調查工作影響工程進度並引致工程延誤，港鐵公司會否考慮分階段開放部分行人天橋給公眾使用。

10. 港鐵公司李永孝先生及港鐵公司一級建造工程師-土木陳瑞宇先生回應，相信調查工作對該行人天橋整體工程進度影響輕微。港鐵公司李永孝先生指，由於整條行人天橋由慈正邨正暉樓作起點，沿雲華街伸延至雙鳳街，對分階段開放部分行人天橋的建議，存在一定困難。
11. 翁誠光先生查詢位於雲華街及雙鳳街交界的地基工程完工日期。港鐵公司李永孝先生回覆，指該位置正進行行人天橋橋躉工程，並期望盡早於完成。
12. 黃大仙區議會慈雲西選區區議員袁國強議員指慈雲山區行人設施改善工程各工地正進行得如火如荼，但居民未必清楚了解各項工程詳情，建議加強在各工地張貼電腦模擬圖介紹興建的設施及列出預計完工日期。
13. 港鐵公司鄭慶鴻先生回覆，在沙中綫的通訊刊載更多有關慈雲山區行人設施改善工程的資訊。港鐵公司李永孝先生補充，港鐵公司現正重新檢視工程時間表，會適時向居民公布各項工程的最新完工日期。

#### **施工期間的影響及緩解措施**

14. 袁國強議員指出部分工地早於上午八時三十分已產生噪音，對居民造成滋擾。他亦接獲居民反映，懷疑有承建商在深夜時分運送機器。
15. 港鐵公司李永孝先生回應，港鐵公司按照環保署規定在早上七時至晚上七時進行工程，而各工地聲響較大的工序如地基工程接近完成，噪音情況會逐步改善，港鐵公司會要求承建商控制聲浪。港鐵公司陳瑞宇先生指，大部分的夜間工序為運送機器，噪音比較輕微。他補充，較早前水務署在慈樂邨近雲華街進行夜間工程，可能是噪音的來源。
16. 陳美玉女士發現有工程車輛進出正康樓對出空地時，把部分地磚壓毀，要求承建商注意及跟進。港鐵公司陳瑞宇先生回覆，自工程展開以來，港鐵公司及承建商一直與各屋邨管理處保持緊密聯繫。而承建商在工程車輛出入的範圍會鋪設足夠的保護設施，若發現有公共設施被工程車輛損壞，會即時作出跟進。
17. 慈樂邨樂天樓互助委員會主席林淑明女士發現承建商工人將泥漿沖入近樂祥樓對出的污水渠內，擔心泥漿令渠道淤塞，導致水浸。港鐵公司李永孝先生表示若查證屬實，會促請承建商盡快清理。
18. 翁誠光先生發現雲華街有疑似發電機發出噪音，查詢該發電機會否運作至

工程完成。港鐵公司陳瑞宇先生回應，指該機器為空氣壓縮機，並設有靜音裝置，發出的聲響相對較輕微。當樁柱工程完成後，該空氣壓縮機亦會移離工地。

19. 林漢傑先生指，由於慈雲山邨中央遊樂場的工地環境較為空曠，工程期間所產生的聲響亦因此較大，對居民造成滋擾，要求將聲響較大的工序順延。港鐵公司李永孝先生表示承建商會盡量調整聲響較大工序，以減低對鄰近居民造成滋擾。

### **臨時交通管理措施**

20. 袁國強議員指毓華街近慈樂邨的一段行人路分階段臨時封閉，居民需繞道而行，構成不便。另外，翁誠光先生查詢毓華街封閉的一段北面行人路重開日期，並要求在近佳寶食品超級市場對出增設行人過路處。
21. 港鐵公司李永孝先生明白居民的關注，當完成行人天橋地基工程後，承建商會盡快開放部分行人路給居民使用。另外，港鐵公司會就佳寶對出增設行人過路處的建議向相關部門反映。
22. 林淑明女士表示現時承建商在毓華街雖已派駐安全大使指示行人過路，但當承建商進行大型建築物料運送時，有長者出於好奇，不顧交通情況在行車路旁駐足觀看，因此，要求增派安全大使。港鐵公司李永孝先生會要求承建商進行建築物料運送期間，加派人手提醒行人注意安全。

### **其他**

23. 袁國強議員表示雨季將至，要求承建商要注意工地衛生情況、定期處理積水及噴灑蚊油，以防蚊患，亦建議在噴灑蚊油的地點張貼告示通知居民。港鐵公司陳瑞宇先生表示承建商經已定期噴灑蚊油，亦促請其加強防蚊工作。

### **總結**

24. 港鐵公司鄺慶鴻先生感謝各代表出席是次會議。會議於下午9時10分結束。下次會議的日期及地點將另函通知。

附件：沙田至中環綫社區聯絡小組(慈雲山段)電腦投影片