

沙田至中環綫社區聯絡小組  
慈雲山段  
第八次會議會議紀錄

日期：2015年9月23日（星期三）  
時間：晚上8時10分  
地點：九龍鑽石山  
鳳德邨硃鳳樓側  
禮賢會恩慈學校禮堂

**出席者：**

袁國強議員	黃大仙區議會慈雲西選區區議員
陳曼琪議員	黃大仙區議會正愛選區區議員
何漢文議員	黃大仙區議會慈雲東選區區議員
黃燕芳女士	慈樂邨樂祥樓互助委員會主席
孫滿雲女士	慈樂邨樂安樓互助委員會主席
鄭麗卿女士	慈樂邨樂誠樓互助委員會主席
翁誠光先生	慈樂邨樂旺樓互助委員會主席
伍銀英女士	慈樂邨樂信樓互助委員會主席

**政府部門代表：**

丁遠志先生(聯席主席)	路政署鐵路拓展處工程師
李振聲先生	運輸署優先鐵路發展部工程師
朱劍芳女士	黃大仙民政事務處聯絡主任主管(北)
梁俊英女士	黃大仙民政事務處聯絡主任(北)
李民強先生	房屋署房屋事務經理

**香港鐵路有限公司(港鐵公司)代表：**

李一凌小姐(聯席主席)	項目傳訊經理
李永孝先生	高級統籌工程師
賴一星先生	一級統籌工程師
陳瑞宇先生	一級建造工程師-土木
黎錦濤先生	一級建造工程師-土木
張可琪小姐(會議秘書)	公共關係主任

**未克出席者：**

李德康先生  
黎榮浩先生  
黃金池先生

簡志豪議員  
黃逸旭先生  
黃錦超博士, MH

靳建聖先生  
蔡沚容女士  
陳廣儀先生  
陳美玉女士  
區廣輝先生  
朱志海先生  
陳少卿女士  
譚永祥先生  
陳少華先生  
王康先生  
蘇章斐先生  
朱貞強先生  
林淑明女士  
莫蘇明先生  
郭耀光先生  
蔡東冲先生  
任慧卿女士  
梁有媚女士  
陳慧嫦女士  
鄭惠儀女士  
陳銳燦先生  
何韻萍女士  
李淡芳女士  
郭家輝先生  
黃國強先生  
馬楚聰先生

黃大仙區議會關注沙中綫專責小組主席  
黃大仙區議會交通及運輸事務委員會主席  
黃大仙區議會  
政府及公用機構工程計劃工作小組主席  
黃大仙區議會地區設施管理委員會主席  
黃大仙區議會正安選區區議員  
黃大仙區議會副主席暨  
黃大仙中分分區委員會主席  
慈正邨正和樓互助委員會主席  
慈正邨正德樓互助委員會主席  
慈正邨正遠樓互助委員會主席  
慈正邨正康樓互助委員會主席  
慈正邨正怡樓互助委員會主席  
慈正邨正旭樓互助委員會主席  
慈正邨正暉樓互助委員會主席  
慈正邨正泰樓互助委員會主席  
慈正邨正安樓互助委員會主席  
慈正邨正明樓互助委員會主席  
慈樂邨樂滿樓互助委員會主席  
慈樂邨樂仁樓互助委員會主席  
慈樂邨樂天樓互助委員會主席  
慈民邨民健樓互助委員會主席  
慈民邨民裕樓互助委員會主席  
慈康邨康健樓互助委員會主席  
慈康邨康德樓互助委員會主席  
慈康邨康秀樓互助委員會主席  
慈康邨康添樓互助委員會主席  
慈康邨康潤樓互助委員會主席  
慈愛苑一及二期業主立案法團主席  
慈愛苑三期業主立案法團主席  
慈安苑(A座)業主立案法團主席  
慈安苑(B座)業主立案法團主席  
鳳德邨業主立案法團主席  
地政處項目測量師

## **會議紀要**

1. 港鐵公司項目傳訊經理李一凌小姐(聯席主席)歡迎各小組成員出席沙田至中環綫社區聯絡小組(慈雲山段)第八次會議，並介紹港鐵公司及政府部門代表。小組成員於會上通過第七次會議的會議紀錄。
2. 港鐵公司一級統籌工程師賴一星先生以電腦投影片匯報沙田至中環綫慈雲山區行人設施改善工程進展及臨時交通管理措施。(請見附件)
3. 港鐵公司李一凌小姐邀請小組成員提出意見，各出席者發言重點如下：

## **討論事項**

### **臨時交通管理措施**

4. 黃大仙區議會正愛選區陳曼琪議員對港鐵公司向小組成員交代慈雲山區臨時交通改道的初步方案表示歡迎，並查詢區內多條道路的臨時交通管理措施的實施時間，亦建議可將車輛分流至沙田坳道。港鐵公司高級統籌工程師李永孝先生回應，若只在夜間進行天橋建造工程，惠華街及雲華街需於凌晨1時30分至早上5時臨時封閉，約56個晚上。如全日封閉惠華街及雲華街則需要約21日。
5. 黃大仙區議會慈雲西選區袁國強議員表示反對慈雲山區內多條主要道路在日間進行封路。黃大仙區議會慈雲東選區何漢文議員支持在夜間進行封路，可減低對慈雲山區居民及交通的影響，並要求港鐵公司在日間實施有關臨時交通管理措施前作出廣泛諮詢，包括出席黃大仙分區委員會及黃大仙區議會交通及運輸事務委員會。此外，他查詢在封路期間如何安置位於惠華街的多條小巴路綫，並要求運輸署檢視現時區內的人流及車流量。
6. 港鐵公司李永孝先生及運輸署優先鐵路發展部工程師李振聲先生明白慈雲山區居民對臨時交通管理措施的關注。港鐵公司希望透過小組會議，讓成員了解臨時交通管理措施的初步方案，並就方案提供寶貴意見。此外，港鐵公司在實施相關的措施前，會諮詢區內居民的意見，並詳細研究區內道路的車輛及行人流量，作出適當的評估，以減低臨時封路對區內市民及交通的影響。
7. 袁國強議員指雲華街及雙鳳街交界的行人路圍封多時，查詢行人路何時解封。港鐵公司李永孝先生回覆，指上述位置的行人路預計於2016年第一季解封。

## 行人設施的工程進度

8. 陳曼琪議員查詢慈正邨正暉樓對出升降機及連接至慈雲山中心外的行人天橋的工程進度，上述工程是否能夠如期完工。港鐵公司李永孝先生回覆，指慈正邨正暉樓對出的升降機、沿雲華街興建的行人天橋及慈雲山中心旁的升降機期望可於2016年底完工。
9. 袁國強議員指由於慈樂邨樂信樓升降機旁的土地用途細節仍未釐清，未能開放給公眾使用，要求路政署盡快解決相關的土地問題，讓居民可早日使用升降機。
10. 路政署鐵路拓展處工程師丁遠志先生回應，指升降機開放前，有需要修改慈樂邨二期的土地契約，例如於地契中加入有關公眾通行權的條款，以配合日後升降機的運作需要。路政署現正就修改土地契約條款事宜，與房屋署商討有關細節，期望盡快解決，早日開放升降機。
11. 陳曼琪議員、袁國強議員、慈樂邨樂旺樓互助委員會主席翁誠光先生、慈樂邨樂信樓互助委員會主席伍銀英女士及慈樂邨樂安樓互助委員會主席孫滿雲女士均查詢慈樂邨樂信樓的升降機開放時間表，並建議先為升降機申請臨時許可證，讓居民可盡早使用升降機，再處理土地用途問題。路政署丁遠志先生明白地區人士對升降機開放的關注，現階段會盡快完成修改土地契約的事宜，然後開放升降機予公眾使用。路政署丁遠志先生備悉地區人士提出有關臨時許可證的建議，並會適時考慮有關建議。(會後註：慈樂邨樂信樓旁的升降機已於2015年10月29日開放。)
12. 袁國強議員查詢位於雲華街及雙鳳街交界的升降機及慈樂邨服務設施大樓的升降機工程完工日期。港鐵公司李永孝先生回覆，指兩項升降機工程分別預計於2016年底及2016年第三季完工。

## 其他

13. 孫滿雲女士要求重新開放慈樂邨樂信樓旁連接行人天橋的樓梯，方便居民出入。港鐵公司一級建造工程師-土木陳瑞宇先生回覆，會盡快復修樓梯附近的路面，並考慮提早開放給居民使用。(會後註：慈樂邨樂信樓旁連接行人天橋的樓梯已於2015年10月14日重開。)

## 總結

14. 港鐵公司李一凌小姐感謝各代表出席是次會議。會議於下午9時15分結束。下次會議的日期及地點將另函通知。

附件：沙田至中環綫社區聯絡小組(慈雲山段)電腦投影片